




Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie



FZ-breed IV-overleg 21 januari 2025

VERSLAG

21/1/2025



Aanwezig/afwezig

Aanwezig

- Friso Harms (Pompe)
- Sandra Boere (GGZ NHN)
- Olivier Mesker (Fivoor)
- Wendy Kwantes (Fivoor)
- Arjen Sondag (Nexus)
- Derwin Kiers (CareExpert)
- Mark Nijkamp (Nedap)
- Dennis Klop (Vektis)
- Freek de Bruin (DJI/DI)
- Gabi Sleutels (DJI/DI)
- Jesse Driel (DJI/DI)
- Wesley Dokman (DJI/Forzo)
- Robert Nieuwenhuijze (DJI/Forzo)
- Hielko van der Molen (DJI/Forzo)
- Jasper Slettenhaar (DJI/Forzo)
- Caroline Dekker (DJI/Forzo)
- Don van 't Hoff (DJI/Forzo) - notulen
- Teun Oosterbaan (DJI/Forzo) - voorzitter

Afwezig met bericht

- Jacques Schreurs (Exodus)
- Robin Veldboer (SDB)
- Jefke Plasmeljer (GGZ NHN)
- Irina van Dooren (Vecozo)
- Jeroen Meijerink (DJI/DIZ)
- Jacobine Neuteboom (Leger des Heils)
- Kees Blanken (3RO)



Doelstelling vandaag

- Stand van zaken 2025 releases
- Waardebepaling stories 2026 releases



Agenda

1. Verslag vorige keer plus acties
2. Enkele mededelingen
3. Verslag ZIN-DJI
4. Vordering releases 2025
5. Releases 2026
 - Uitgangspunten
 - Waardebepaling stories
6. Conclusies



1. Verslag vorige keer, actielijst

Nr.	Wat?	Wie?	Wanneer ingebracht?
1.	Verslag meetings ZIN-DJI maken en bespreken in FZ-breed IV-overleg	DJI	03/10/2024
2.	Detailplanningen v2.2 en 3.1 publiceren	DJI	12/11/2024
3.	Mogelijkheden onderzoeken om release notes op te stellen en te verspreiden met daarin wanneer welke release en wat zit daarin? Mogelijkheid: via Invulinstructie van Vektis.	DJI	03/10/2024, update 12/11
4.	Detailinformatie over stories binnen scope van FZ821-826 v3.1 rondsturen	DJI	12/11/2024
5.	Uitgangspunten aan standaardenbeheer uitwerken: memo maken en deze als inout voor het volgende overleg inbrengen	DJI	12/11/2024
6.	Voorstel voor scope v2026 voorleggen aan FZ-breed IV-overleg, samenwerken aan waardebeoordeling	DJI	12/11/2024
7.	Nagaan of er in het berichtenverkeer aanpassingen nodig zijn om het mogelijk te maken de brieven uit te zetten	DJI	03/10/2024
8.	Agenderen voor volgende bijeenkomst: afspreken welke elementen van de evaluatie van de ontwikkeling van de v2.1 kunnen meenemen	DJI	12/11/2024

1. Voltooid, wordt verder besproken bij agendapunt 3 van deze meeting.
2. Voltooid
3. We gaan korte release notes maken.
4. Voltooid
5. Wordt verder besproken in agendapunt 5 van deze meeting.
6. Wordt verder besproken in agendapunt 5 van deze meeting.
7. Wordt verder besproken in agendapunt 5 van deze meeting.
8. Voltooid



2. Mededelingen

1. Interne wijzigingen
 - Voorstellen Don, Caroline
2. Datums FZ-breed IV-overleg 2025
 - 8/4 10 -12u
 - 19/6 10 -12u
 - 9/9 14 -16u
 - 11/12 14 - 16u
 - Allen op locatie -> mogelijkheid in Utrecht e/o
 - Tussendoor ad hoc te plannen indien nodig/gewenst

1. Voorstelronde
2. Planning volgende overleggen: De vergadering van 8/4 zal verplaatst worden vanwege een conflict met Zorg en ICT-beurs 2025.



3. ZIN x DJI

- Verslag
- Nieuwe naam FZ-standaarden familie: iFZ

DJI is met ZIN in overleg geweest om de processen rondom standaarden beheer op elkaar af te stemmen. Dit is besproken met de aanwezigen.

Feedback vanuit softwareleveranciers: DJI kiest voor integrale aanpak en neemt verantwoordelijkheid van begin tot eind, bij ZIN is het meer versnipperd. De voorkeur ligt bij de aanpak van DJI.

DJI: Overleg met ZIN zal twee keer per jaar zijn om afstemming te houden. Verzoek vanuit softwareleveranciers om hier ook bij betrokken te zijn (**Actie 1**). Sluit aan bij de opdracht om het standaarden beheerproces te borgen binnen de DJI-organisatie



4. Vordering releases 2025

- FZ813-814 v2.0: gepubliceerd 9/12/'23, ingangsdatum 1/1/'25
- FZ821-826 v2.2: gepubliceerd op 2/12/'24, ingangsdatum 1/4/'25
- FZ821-826 v3.1: publicatie op 17/2/'25, ingangsdatum 1/10/'25

FZ813-814: Alle softwareleveranciers en zorgaanbieders zijn in staat om de verantwoording te leveren.

FZ821-826: Wordt op de volgende pagina verder toegelicht.



4. Vordering releases 2025

- FZ813-814 v2.0: gepubliceerd 9/12/'23, ingangsdatum 1/1/'25
- FZ821-826 v2.2: gepubliceerd op 2/12/'24, ingangsdatum 1/4/'25
- FZ821-826 v3.1: publicatie op 17/2/'25, ingangsdatum 1/10/'25

Volgens planning:
ketentesten
starten op 16 feb

Let op: 2 weken
later dan volgens
planning

FZ821-826 v2.2: Realisatie in de keten. Big bang overgang. Instructie zal gedeeld worden aan de zorgaanbieders. Oproep van softwareleveranciers is om de ketentesten nu al te gaan plannen. Beoogd beginnen deze op 16/2 en dan is het wel goed om dit nu al op te starten. Feedback is om communicatie over ketentesten de volgende keer te vervroegen. Dit zal de voorspelbaarheid van het proces vergroten. (**Actie 2**).

FZ821-826 v3.1: publicatie is 2 weken vertraagd. Alle signalen om deze release datum te halen zijn positief. Geen blokkers op dit moment.



4. Vordering releases 2025

- FZ813-814 v2.0: gepubliceerd 9/12/'23, ingangsdatum 1/1/'25
- FZ821-826 v2.2: gepubliceerd op 2/12/'24, ingangsdatum 1/4/'25
- FZ821-826 v3.1: publicatie op 17/2/'25, ingangsdatum 1/10/'25

Volgens planning:
ketentesten
starten op 16 feb

Let op: 2 weken
later dan volgens
planning

Nieuw:

- 2 aanpassingen aan FZ813
 - Naast debetregels ook creditregels opnemen
 - FZ813-aanlevering mogelijk maken voor alle zorgaanbiedertypen (nu alleen 1 en 2)
- 1 aanpassing aan codelijst reactiemogelijkheden
 - Uitbreiding waarden
 - Daarvoor eerst procesafspraken maken

- Twee aanpassingen aan FZ813 gewenst voor dit jaar. Tony Groenewoud zal hierover op inhoud meekijken.
 - In het jaarplan staat dat verdere wijzigingen mogelijk zijn als gevolg van schaduwdraaien van de FZ813. De hierboven beschreven aanpassingen zijn voortgekomen uit het schaduwdraaien dat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Moet voor 2026 gereleased zijn, en dit moet gepland worden. Voorstel: voor 1 april publiceren. Gevolg is dat hier zo snel mogelijk een besluit over genomen moet worden. Conclusie: Snel een meeting inplannen waarin besluit wordt genomen over de aanpassingen aan FZ813. Eerste interne meeting staat op 3-feb gepland. **(Actie 3)**.
- Aanpassing codelijst reactiemogelijkheden:
 - Er zijn al wensen naar boven gekomen om de codelijsten rondom reactiemogelijkheden uit te breiden. Deze zullen niet in de 2.2 en ook niet in de 3.1 worden meegenomen. Eerst moeten er afspraken komen over het proces van wijzigingen aan codelijsten **(Actie 4)**. Softwareleveranciers: Aanpassingen aan de codelijst kan invloed hebben op het uitvoeringsproces. Dus moet nog steeds afgestemd worden met alle partijen. Kan veel werk in gaan zitten. Impact van wijziging moet geanalyseerd worden en deze stap moet opgenomen worden in het standaard proces. Hoe neem je partijen in de keten mee tijdens deze analyse? Wordt zo snel mogelijk na de 3.1 release meegenomen.



5. Releases 2026

- Uitgangspunten
- Waardebepaling



5. Releases 2026 (en verder): Uitgangspunten

Vooraf ingestuurde notitie bespreken

- Voorstel om 10 uitgangspunten aan standaardenbeheer te hanteren. Daarvan 5 nieuw
- Deze hanteren bij identificeren en uitwerken van stories, en het bepalen van releases
 - 'vergeleken met uitgangspunten' is een criterium van de stories
- In geval van wijziging van bestaande uitgangspunten of het verwijderen of toevoegen van uitgangspunten, verloopt dit via het FZ-brede IV-overleg

- Discussie naar aanleiding van uitgangspunt 6: dataminimalisatie. Als een wens niet aan een uitgangspunt voldoet, dan is er een discussie nodig over waarom er een exceptie gemaakt moet worden. Het moet business waarde aan de keten toevoegen. Het kan dus voorkomen dat er changes worden doorgevoerd die niet aan een of meerdere uitgangspunten voldoen.
- Uitgangspunt 1: Kwam vaak langs in discussies, is op deze manier expliciet verwoord als extra reminder, want is eigenlijk een kader vanuit de wet.
- Uitgangspunt 8 en 10: Formulering van 10 suggereert dat de kosten altijd verminderd moeten worden. Misschien is minimalisatie beter. Kan best dat goede functionele verbeteringen kosten kunnen verhogen, maar betekent niet dat deze aanpassing dan per definitie niet uitgevoerd moet worden.
 - **Actie 5:** Formulering van uitgangspunten moet nog een review krijgen (met name punt 5, 6, 8, 10)
- Uitgangspunt 5: Andere berichtenfamilies moeten ook genoemd worden.
- Vraag aan alle aanwezigen om deze punten nog eens door te nemen en feedback hierop in de tekst aan te geven en terug te sturen (**Actie 5**).
- Na afronding: publiceren op [Uitgangspunten](#) | [Kennis delen](#) | [Forensische zorg](#) en in gebruik nemen bij bedenken 2026-release (**Actie 5**)



5. Releases 2026: waardebeoordeling

- Vooraf selectie gemaakt van stories om aan te dragen: kansrijk in termen van functionele haalbaarheid
 - "Contracttype toevoegen" hierin niet meegenomen -> conclusie is niet: 'gaan we niet doen' maar 'gaan we *nu* niet doen' – moeilijk om op tijd functioneel stabiel te krijgen
- Voor geselecteerde stories: gezamenlijk bepalen van waarde
 - Levert inzicht in waarde maar ook in onderliggende argumenten
 - Uitkomsten zijn richtinggevend voor vervolgstappen: analyse van mogelijke oplossingen en complexiteit/kosten daarvan
 - Op basis daarvan scopekeuzes 2026 maken, vastleggen in jaarplan 2026
 - Stories kunnen hoog scoren maar nog niet in de 2026 release terecht komen
- Resultaten: zie volgende slide

Uit de waardebeoordeling komt een volgorde. Dit is geen garantie voor opname in de volgende versie. Is meer bedoeld als middel om de discussie te faciliteren.

Vraag over contracttype toevoegen: Is heel belangrijk voor zorgaanbieders. Het afvallen hiervan wordt ter discussie gesteld. Meerdere aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van de zorgaanbieders beamen dit. Dit zou voor hen het belangrijkste punt zijn (800 punten). Wens is heel sterk om hier nogmaals naar te kijken.

Waar zit het probleem om deze user story te implementeren? Plaatsers en betalers moeten bij elkaar gebracht worden en met elkaar praten en dat gebeurt momenteel nog niet voldoende. Men vult dit nu handmatig in en is daardoor erg foutgevoelig. Toetsen plaatsing en facturatie zou hierdoor ook makkelijker worden.

Verzoek is om in ieder geval hiermee aan de slag te gaan om te zien of deze user story mee kan in de volgende release, eventueel in een 0.1 versie (**Actie 6**).



5. Releases 2026: waardebepaling

story	naam	bericht	revis	romp	revoor	SOB	revoor	revoor	revoor	revoor	revoor	revoor
SFZ-55	aanpassingen die nodig zijn om berichten uit te zetten	F1811-826	250	100	100	100	100	10	50	150		
SFZ-68	verandering van locatie via berichtenverkeer doorgeven	F1811-826	70	80	100	100	10	10	0	100		100
SFZ-68	verandering van beveiligingsniveau of toegankelijkheid via berichtenverkeer doorgeven	F1811-826	70	80			100	5	100	0	100	
SFZ-68	aanpassing van de verspreide random afwijking van een plaatsing indien er geen aanmelding aan vooraf is gegaan	F1811-826	0	100			10	100	100	100		
SFZ-68	verleng van het veld 'bevoegde startdatum' evalueren	F1811-826	70	80			100	10	0	0		
SFZ-53	actuele contactgegevens meesturen in berichtenverkeer	F1811-826	70	50	100	100	100	1	100	100		100
SFZ-46	evalueren en indien nodig aanpassen van de lijst met mutatielanden in de F1815	F1811-826	70	100			50	80	100	100		
SFZ-47	meegestuurd bijlagen in de aanmeld- en plaatsingsberichten makkelijk herkenbaar maken (bv versprekinginhet)	F1811-826	250	100	100	50	100	0	0			
SFZ-55	F1811 op laten gaan in F1815	F1811-824	0	100	100	0	100	100	0			
SFZ-20	F1811 op laten gaan in GO5801	GO5801-802	150	100	100	0	100	100	100			

SFZ-55 en SFZ-20 zijn aan elkaar verbonden. Staat bovenaan de waarde rangschikking (toevoegen van contracttype staat hier nog boven).

SFZ-39: DJI heeft actuele locatie nodig. Die informatie gaat nu niet naar de minister. De mogelijkheid zit al in het bericht. Maar er missen procesafspraken hierover. Waarschijnlijk een aanpassing in het proces nodig. Bijvoorbeeld via nieuw plaatsingsbesluit via berichtenverkeer. Hier moeten procesafspraken over gemaakt worden (**Actie 7**)

SFZ-56: Feedback zorgaanbieders: Dit levert extra administratie/berichten op. Het zijn geen getriggerde berichten. Wat is de impact op de berichtenstroom? Het doel van deze userstory is dat men voor de facturatie op de hoogte wilt zijn van deze informatie. Hier is nog verdere discussie over nodig (**Actie 7**).

SFZ-45 en 46: Op het moment krijgt men plaatsingsberichten binnen zonder aanmelding. Dit kan in principe na wederzijds contact en goedkeuring. Dat gebeurt echter niet in de praktijk. Er komen plaatsingsberichten binnen zonder goedkeuring vooraf. Zorgt voor vervuiling van het systeem. Mogelijke oplossing zou kunnen zijn om alleen een plaatsingsbericht te versturen als er een aanmeldingsbericht aan vooraf is gegaan. Advies is om hierover procesafspraken te maken (**Actie 7**).



6. Conclusies



7. Acties

Nr.		
1.	Verzoek vanuit software leveranciers om ook betrokken te zijn bij de overleggen tussen DJI en ZIN.	DJI initieert dit
2.	Ketentesten plannen FZ821-826 v2.2.	DJI initieert dit
3.	Meeting plannen om de aanpassingen in de FZ813 te bespreken met de stakeholders	DJI initieert dit
4.	Proces voor wijzigingen in codelijsten opzetten.	DJI initieert dit
5.	Feedback op uitgangspunten leveren.	Alle aanwezigen, DJI initieert dit
6.	Invoeren van contracttype: onderzoeken of dit in de 2026 release mee kan.	DJI initieert dit
7.	Verschillende user stories uitwerken voor eventuele selectie in het jaarplan 2026	DJI initieert dit
8.	Jaarplan standaardenbeheer FZ 2025-2026 afronden en vaststellen	DJI
9.	Mogelijkheden onderzoeken om release notes op te stellen en te verspreiden met daarin wanneer welke release en wat zit daarin?	DJI
10.	Nagaan of er in het berichtenverkeer aanpassingen nodig zijn om het mogelijk te maken de brieven uit te zetten.	DJI initieert dit

1. DJI zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wie interesse heeft om aan te haken bij het DJI x ZIN overleg.
2. Releaseplanning eerder communiceren aan stakeholders. Deze feedback zal meegenomen worden in geplande procesanalyse en van daaruit opgepakt worden.
3. Afstemmen wie hier bij aanwezig moet zijn. DJI zal eerst intern feedback ophalen en daarna met andere stakeholders deze aanpassingen doornemen. Zal begin februari afgetrapt worden.
4. Haakt aan bij het idee om het huidige proces in kaart te brengen. Kan daarna opgepakt worden.
5. Eerst feedback ophalen bij aanwezigen FZ-breed IV-overleg. Na aanpassingen publiceren op forensischezorg.nl.
6. User story: SFZ-7
7. Deadline voor uitwerken user stories en vaststellen jaarplan is juli 2025.
8. Deadline voor uitwerken user stories en vaststellen jaarplan is juli 2025.
9. User story: SFZ-72
10. User story: SFZ-59