




Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie



FZ-breed IV-overleg
17 juni 2025



Aanwezig/afwezig

Aanwezig

- Friso Harms (Pompe)
- Olivier Mesker (Fivoor)
- Wendy Kwantes (Fivoor)
- Arjen Sondag (Nexus)
- Dennis Klop (Vektis)
- Hielko van der Molen (DJI/Forzo)
- Caroline Dekker (DJI/Forzo)
- Don van 't Hoff (DJI/Forzo)
- Ina Kampjes (Vektis)
- Ruben Peereboom (DJI/Forzo)
- Derwin Kiers (CareExpert)
- Maarten Rutten (Vecozo)
- Mark Nijkamp (Nedap)
- Sandra Boere (GGZ NHN)

Afwezig

- Jacques Schreurs (Exodus)
- Robin Veldboer (SDB)
- Jeroen Meijerink (DJI/DIZ)
- Kees Blanken (3RO)
- Dean van 't Klooster (DJI)
- Robert Nieuwenhuize (DJI/Forzo)
- Arjan Tijhuis (CareExpert)



Doelstelling vandaag

- Bespreken en vaststellen jaarplan 2025-2026
- Hoofdlijn van genoemd jaarplan:
 - In 2026 1 release van de FZ821-826 doen.
 - In 2025-2026 2 aanpassingen in codelijsten uitvoeren. Dit zal los van de release gebeuren.
 - 01/01/2027 de FZ303 op laten gaan in de GDS80
 - Vandaag ter discussie: 01/01/2027 de FZ811 op laten gaan in de FZ813

Voor vandaag is de specifieke doelstelling om het Jaarplan 2025-2026 voor het Standaardenbeheer FZ vast te stellen en werkafspraken voor Q4 van 2024 te maken.

Een 0.3-versie van dit jaarplan is vooraf toegestuurd, en dit is de input voor dit overleg.

Hierboven wordt in hoofdlijnen aangegeven wanneer een nieuwe versie van elke release zal plaatsvinden.

Verderop in de vergadering zal ook besloten worden of wij de volgende verandering mee zullen nemen in het jaarplan: FZ811 op laten gaan in de FZ813.



Agenda

1. Actielijst vorige overleg bespreken
2. Vordering releases 2025
3. Releases 2026: vaststellen jaarplan
 - a) Hoofddoel van het jaarplan
 - b) Toelichten jaarplan
 - c) Bespreken vraagstukken
4. Conclusies

Bij de genoemde doelstellingen past de bovenstaande agenda.



1. Actielijst vorige overleg

Nr.		
1.	Eerste refinement overleg inplannen.	DJI
2.	Verder uitwerken van user story SFZ-69: invoeren van extra reactiemogelijkheden.	DJI
3.	Verder uitwerken hoe we het plaatsingsbericht kunnen matchen met het juiste contract in de declaratie.	DJI
4.	De status van een plaatsing is niet altijd duidelijk te bepalen met alleen de informatie in het bericht. GGZ zal een voorbeeld delen.	GGZ, DJI
5.	Vraag uitsturen naar zorgaanbieders om missende informatie in het bericht of EPD te bepalen en te communiceren met DJI.	DJI, zorgaanbieders
6.	Geprioriteerde selectie van user stories bespreken met de softwareleveranciers om complexiteit van implementatie in te schatten.	DJI, softwareleveranciers
7.	Mapping maken van FZ303 op de GDS801 en analyseren of de FZ303 in de huidige vorm van de GDS801 past.	DJI
8.	Proces standaardenbeheer standaardiseren.	DJI
9.	Samenstelling van deelnemers FZ-breed IV-overleg aanpassen om zo tot een betere vertegenwoordiging van stakeholders te komen.	DJI

Actie 1: In de tussentijd hebben twee refinement overleggen plaatsgevonden en een derde is ingepland.

Actie 2: Wij hebben contact gelegd met de bron van dit verzoek en de uiteindelijke aanpassing aan de reactiemogelijkheden met hen afgestemd. De details van de aanpassingen zullen in juli 2025 bij Vektis worden ingediend voor publicatie.

Actie 3: Een technische oplossing is in een van de refinement sessies uitgewerkt. Dit zal echter wel impact hebben op het plaatsingsproces. Vervolgstep is om de oplossing op procesniveau uit te werken.

Actie 4: GGZ heeft voorbeeld gedeeld en dit is door functioneel beheer van IFZO meet hen opgepakt.

Actie 5: Vraag is gedeeld met zorgaanbieders via werkgroep eindgebruikers. Geen feedback ontvangen waarin men heeft aangegeven dat er informatie mist.

Actie 6: Deze discussie is voornamelijk via refinement sessies gelopen. Via huidige FZ-breed IV-overleg wordt dit ook getoetst.

Actie 7: Eerste analyse uitgevoerd binnen DJI. Zal verder besproken worden in het refinement overleg van 1 juli 2025.

Actie 8: Epic is hiervoor aangemaakt. Inhoudelijk besproken met het veld in een refinement overleg. Via die route ook de waarde van de individuele user stories opgehaald, waarvan er 2 in het jaarplan zijn opgenomen. Daar komen we later in de presentatie op terug.

Actie 9: Eerste aanpassingen gemaakt en het aantal deelnemers vanuit DJI verlaagd om zo tot een betere verhouding van stakeholders in het overleg te komen. We blijven streven naar een betere vertegenwoordiging van stakeholders.



2. Vordering releases 2025

- FZ821-826 v3.1: publicatie op 17/2/'25, ingangsdatum 1/10/'25
 - Eerste ketentest staat gepland op midden juli
- FZ813 v2.0 nieuwe invulinstructies: publicatie op 20/05/'25, ingangsdatum 1/10/'25

Een korte samenvatting van de aanpassingen in en de releases van de standaarden, die we nog in 2025 gaan uitvoeren.



3a. Hoofddoel van het jaarplan

- Het neerzetten van een goede basis om de waarde van toekomstige releases te vergroten:
 - [SFZ-103] Borging van het proces standaardenbeheer
 - [SFZ-86] Verder ontwikkelen van een lange termijn visie voor het berichtenverkeer:
 - Standaardisering van het proces
 - Communicatie zoveel mogelijk via het berichtenverkeer laten lopen

Aan de hand van een lange termijn visie zal het makkelijker worden om user stories te prioriteren en te selecteren voor een release aan de hand van hun bijdrage aan deze visie. Daarnaast zal een geborgd proces van het standaardenbeheer ervoor zorgen dat we sneller kunnen reageren op verzoeken vanuit het veld, meer aanpassingen kunnen uitwerken en selecteren voor toekomstige releases en het zal het risico verlagen dat het proces stil komt te liggen in geval van onvoorziene uitval van een of meerdere teamleden.



3b. Toelichten jaarplan; Releases 2026

- FZ821-826 v4.0 – 3 stories(waarvan 1 story ter bespreking), gewenste ingangsdatum 1 oktober '26
- FZ303, GDS801 – 1 story, gewenste ingangsdatum 1 januari '27
- FZ811, FZ813 – 1 story(ter bespreking), gewenste ingangsdatum 1 januari '27
- Codelijst aanpassingen – 2 stories, zal los van een release plaatsvinden als onderdeel van een pilot. Pilot zal 1 oktober '25 van start gaan
- Procesmatige aanpassingen – 3 stories, zullen los van de releases uitgevoerd worden

- De user story om de FZ811 op te laten nemen in de FZ813 ligt ter bespreking in het overleg van vandaag. Het zal tijdens de sessie besloten worden of deze user story mee wordt genomen in het jaarplan.
- De user story om ZZP toe te voegen naast ranges ligt ter bespreking in het overleg van vandaag, omdat het nog niet eerder is langs gekomen in de communicatie over onze backlog.



3b. Borging standaardenbeheer en berichtenverkeer

- 2 stories die het maken van een procesafpraak bevatten
 1. [\[SFZ-86\] Visie uitwerken: Verbeteren en standaardiseren proces berichtenverkeer - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 2. [\[SFZ-103\] Borging proces standaardenbeheer - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

- SFZ-86 betreft het uitwerken van de langetermijn visie voor het verbeteren en standaardiseren van het proces berichtenverkeer. Deze visie zal buiten de standaard om worden vastgelegd en zal impact hebben op de selectie van user stories in toekomstige releases(v5.0 en hoger).

- SFZ-103 betreft het borgen van het proces standaardenbeheer en zal zich richten op het verbeteren van het proces en de governance van standaardenbeheer. Deze procesaanpassingen zullen buiten de standaard om worden vastgelegd en toegepast met als doel om de waarde van toekomstige releases te vergroten.



3b. Codelijst aanpassingen

- 2 stories voor aanpassen standaard en 1 story die het maken van een procesafspraken bevat

[\[SFZ-43\] procesafspraken in de keten maken over release van aanpassingen aan codelijsten - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

[\[SFZ-69\] enkele toevoegingen doorvoeren aan de lijst met reactiemogelijkheden in de FZ822 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

[\[SFZ-76\] Aanpassingen codelijst FZ titels - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

- Codelijsten kunnen vanaf 1 oktober 2025 los van een release aangepast worden en worden daarom apart genoemd. Deze 2 user stories zullen doormiddel van een pilot worden uitgevoerd.
- SFZ-43 betreft een procesafspraken en deze zal buiten de standaard om worden vastgelegd.

Opmerking: Meenemen in de pilot of het aanpassen van codelijsten inderdaad kan zonder aanpassingen in de standaard zelf. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van velden.

Opmerking: Aanpassingen codelijst kan leiden tot procesaanpassing, voorstel is randvoorwaardelijk om de procesafspraken te maken.

Antwoord: Per story bepalen of het met een aanpassing in codelijst mogelijk is of dat er ook in de standaard zelf aanpassingen nodig zijn. Daarna de impact in het operationele proces bepalen. Daarvoor kunnen we wellicht een checklist maken. Zal tijdens de pilot vormgegeven worden. Wellicht kunnen we deze aanpassingen aftrappen via een refinement sessie.



3b. FZ821-826 v4.0

- 3 stories voor aanpassen standaard en 2 stories die het maken van een procesafpraak bevat
 1. [\[SFZ-61\] Aanpassen van opbouw PBN - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 2. [\[SFZ-79\] de einddatum strafrechtelijke titel vullen bij plaatsen \(en niet al bij indiceren\) - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
 3. [\[SFZ-104\] ZZP toevoegen naast range - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#): **Ter bespreking**

- Er is een wijziging in wet- en regelgeving die in 2025 van kracht is geworden die mogelijk impact heeft op berichtenverkeer: Nieuwe FZ-prestatie 'zorgmachtiging voorbereiden'. Hiervoor loopt nu een impactanalyse en het is nog niet duidelijk of, en zo ja hoe en wanneer, dit gaat leiden tot aanpassingen aan berichten. Zodra daar meer over duidelijk is wordt dit in de beheercyclus ingebracht.

- SFZ 104 is voorwaardelijk toegevoegd aangezien er nog een vraagstuk open staat over de implementatie hiervan. Dit vraagstuk zal later in het FZ-breed IV-overleg besproken worden.

Noot: in de oorspronkelijke opzet van de 4.0-release was ook [\[SFZ-7\] Plaatsingsbericht matchen met het juiste contract in de declaratie zorgaanbieder in het bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#) opgenomen. De complexiteit van die story is groot, en hoewel we een mogelijke oplossing samen met het veld hebben uitgewerkt, zal deze oplossing meerdere stappen in het proces raken. Dit vergt verdere uitwerking op een proces niveau en daar zal dan ook de focus liggen in het komende jaar, zodat de SFZ-7 zowel op het niveau van de standaard als op niveau van het proces kan worden meegenomen in de 2027-release.



3b. FZ303, GDS801

- 1 story om de FZ303 in de GDS801 te laten opnemen
 1. [\[SFZ-20\]: FZ303 op laten gaan in GDS801 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

- Feedback vanuit de stakeholders: inkoop / plaatsing / facturatie samenvoegen is zeker een wens. Dit moet je met de juiste groep bespreken.
- Met name het meegeven van de zorgvraag typering (dan straks ook bij VPT en ZZP -> *Daar ligt een potentie*).
- De codelijsten van de FZ303 moeten met die van de GDS801 vergeleken worden: Dit zal tijdens de refinement sessie van 1 juli gebeuren. Advies is om tijdens de refinement sessie(s) beleid en proces goed te scheiden tijdens de uitwerking: In de eerste refinement sessie zullen we de discussie met betrekking tot beleid, proces en techniek gescheiden houden. Wij zullen aan de hand van het eerste overleg bepalen of er nog een tweede overleg moet komen om dieper op de vraagstukken met betrekking tot techniek, beleid of proces in te gaan.
- Het zorgveld moet meegenomen worden in het testen van de standaard na samenvoeging.



3c. FZ811, FZ813

- **Ter bespreking:** 1 story om de FZ811 in de FZ813 te laten opnemen
 1. [\[SFZ-55\] FZ811 op laten gaan in FZ813 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

Feitelijk gaat het om niet op tijd gefactureerde declaraties, die voor het gebruik van FZ811-FZ813 zorgen.

Dus wat is de delta tussen die periode? **Voor hoeveel gevallen is de verantwoording echt nodig?** Dit zal moeten worden uitgezocht. En de discussie over de toekomst van de verantwoording zal in parallel gevoerd worden. Verwachting is wel dat de komende jaren de verantwoording in ieder geval nog nodig zal zijn.

Conclusie: We nemen deze user story op in het jaarplan. Er is wel nog uitzoekwerk nodig, voordat wij deze user story kunnen invoeren,



4. Conclusies

Geen verdere feedback gegeven. Het jaarplan is vastgesteld en zal begin juli gepubliceerd worden op forensischezorg.nl