

Jaarplan beheer FZ-standaarden (iFZ) tot en met 31/12/2026

Versie 1.0, 8 juli 2025

Don van 't Hoff, vanuit DJI -> Forzo/JJI -> Strategie & Advies

1. AANLEIDING EN DOEL

- DJI is eigenaar van 7 berichtenstandaarden die in de FZ worden gebruikt. Zie voor een overzicht hiervan de standaardencatalogus op [Standaardencatalogus | Kennis delen | Forensische zorg](#).
- Ten aanzien van deze standaarden zijn verschillende aanpassingen gewenst. Het is zaak om deze te vertalen in waardevolle en haalbare releases.
- Het doorvoeren van aanpassingen in releases verloopt via het Standaardenbeheer FZ proces, waarin beschreven is wie welke rol heeft en welke activiteiten daarbij horen, om gewenste wijzigingen juist, tijdig en volledig in nieuwe versies van die berichtenstandaarden te verwerken. Zie ook [Standaardenbeheer | Kennis delen | Forensische zorg](#).
- Het doel van dit plan is te beschrijven welke wijzigingen aan welke standaarden kunnen worden verwacht, en welke acties er wanneer van wie nodig zijn om uit te voeren.

2. GEVRAAGD

De Houder van de standaarden (in casu: het Hoofd van Strategie & Advies van DJI/DForzo/JJI):

- vraagt commitment van alle partijen in de keten om de benodigde en hieronder beschreven activiteiten uit te voeren en daarmee de gestelde business doelen te bereiken.
- vraagt genoemde partijen om daar waar nodig en gewenst de samenwerking in te zoeken, zowel in de reguliere afstemmingspunten als ook daaromheen, en daarbij het beheerproces als referentiekader te gebruiken en de uitvoering van dat beheerproces waar nodig en gewenst, te verbeteren.

3. OPBOUW

Als eerste is beschreven welke aanpassingen er beoogd zijn, en voor welke versie van de standaarden dat van toepassing is, met het oog op 2025 en 2026 (hoofdstuk 4). Daarna wordt een schets gemaakt van releases voor 2027 (hoofdstuk 5). Verder het beoogde tijdpad concreet gemaakt (hoofdstuk 6), en is een overzicht opgenomen van de benodigde activiteiten en wie daarbij betrokken zijn (hoofdstuk 7). Er wordt afgesloten met een conclusie (hoofdstuk 8).

4. SCOPE VAN RELEASES 2025 EN 2026

De volgende releases van de standaarden zijn beoogd:

Borging standaardenbeheer en berichtenverkeer

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan 2025-2026 is het verbeteren van de manier waarop releases tot stand komen. Het doel hiervan is om een sterk fundament neer te zetten om de waarde van toekomstige releases te vergroten:

1. [\[SFZ-86\] Visie uitwerken: Verbeteren en standaardiseren proces berichtenverkeer - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-103\] Borging proces standaardenbeheer - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

- SFZ-86 betreft het uitwerken van de lange termijn visie voor het verbeteren en standaardiseren van het proces berichtenverkeer. Deze visie zal buiten de standaard om worden vastgelegd en zal impact hebben op de selectie van user stories in toekomstige releases (v5.0 en hoger).
- SFZ-103 betreft het borgen van het proces standaardenbeheer en zal zich richten op het verbeteren van het proces en de governance van standaardenbeheer. Deze procesaanpassingen zullen buiten de standaard om worden vastgelegd en toegepast met als doel om de waarde van toekomstige releases te vergroten.

Codelijst aanpassingen

Codelijsten kunnen vanaf 1 oktober 2025 los van een release aangepast worden. Dit jaar zullen de volgende aanpassingen uitgevoerd worden:

1. [\[SFZ-43\] procesafspraken in de keten maken over release van aanpassingen aan codelijsten - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-69\] enkele toevoegingen doorvoeren aan de lijst met reactiemogelijkheden in de FZ822 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
3. [\[SFZ-76\] Aanpassingen codelijst FZ titels - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

- SFZ-43 betreft een procesafpraak en deze zal buiten de standaard om worden vastgelegd.

FZ821-826 v3.1 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-1\] Naam van de plaatser meesturen in het bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-3\] Een \(1\) set codelijsten, los van de standaard - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
3. [\[SFZ-4\] Verwijderen correctie-berichten - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
4. [\[SFZ-5\] Reden versturen bericht toevoegen - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
5. [\[SFZ-6\] Slechts 1 volgnummer \(niet apart aanmelding/ plaatsing\) per bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
6. [\[SFZ-40\] Structuur FZ821 berichten gelijk trekken met GDS standaarden](#)

- Deze versie is reeds gepubliceerd en bevindt zich in de keten in de realisatiefase.

- In deze versie wordt doorgebouwd op de 3.0-versie, die wel gepubliceerd is door Vektis maar niet in gebruik genomen zal worden.

- De beoogde ingangsdatum van deze versie is **1 oktober 2025**.

FZ821-826 v4.0 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-61\] Aanpassen van opbouw PBN - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-79\] de einddatum strafrechtelijke titel vullen bij plaatsen \(en niet al bij indiceren\) - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
3. [\[SFZ-104\] ZP toevoegen naast range - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

- Er is een wijziging in wet- en regelgeving die in 2025 van kracht is geworden die mogelijk impact heeft op berichtenverkeer: Nieuwe FZ-prestatie 'zorgmachtiging voorbereiden'. Hiervoor loopt nu een impactanalyse en het is nog niet duidelijk of, en zo ja hoe en wanneer, dit gaat leiden tot aanpassingen aan berichten. Zodra daar meer over duidelijk is wordt dit in de beheercyclus ingebracht.

- Noot: in de oorspronkelijke opzet van de 4.0-release was ook [\[SFZ-7\] Plaatsingsbericht matchen met het juiste contract in de declaratie zorgaanbieder in het bericht - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#) opgenomen. De complexiteit van die story is groot, en hoewel we een mogelijke oplossing samen met het veld hebben uitgewerkt, zal deze oplossing meerdere stappen in het proces raken. Dit vergt verdere uitwerking op een proces niveau en daar zal dan ook de focus liggen in het komende jaar, zodat de SFZ-7 zowel op het niveau van de standaard als op niveau van het proces kan worden meegenomen in de 2027-release.

FZ303-304 v1.0 (declaratie ZP/EP)

Deze standaard zal komen te vervallen, omdat de FZ303-304 zal worden opgenomen in de GDS801-802. De streefdatum hiervoor is 1/1/2027. Impact analyse en uitwerking hiervan zal in 2025 plaatsvinden. De bevindingen die hieruit komen, zullen bepalen of de streefdatum van 1/1/2027 haalbaar is of dat deze standaard zal komen te vervallen op 1/1/2028.

GDS801-802 (declaratie ZPM)

DJI volgt de releasegang van deze standaard door Vektis.

DJI wil graag dat de standaard FZ303-304 zal worden opgenomen in de GDS801-802 [\[SFZ-20\]: FZ303 op laten gaan in GDS801 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

Deze wens is reeds bij Vektis ingediend en de streefdatum voor de samenvoeging van de standaarden is 1/1/2027. Impact analyse en uitwerking hiervan zal in 2025 plaatsvinden. De bevindingen die hieruit komen, zullen bepalen of de streefdatum van 1/1/2027 haalbaar is of dat de release op 1/1/2028 zal plaatsvinden.

FZ811-812 v2.0 (financiële verantwoording ZP/EP)

Gezien de intentie om de declaraties via een enkele standaard te laten lopen, willen wij hetzelfde toepassen op de standaarden voor financiële verantwoording. Als gevolg hiervan zal de FZ811-812 komen te vervallen en worden opgenomen in de FZ813-814. Idealiter zal dit op hetzelfde moment plaatsvinden als de samenvoeging van de declaratie standaarden. Impact analyse en uitwerking hiervan zal in 2025 plaatsvinden. De bevindingen die hieruit komen, zullen bepalen of de streefdatum van 1/1/2027 haalbaar is of dat de release op 1/1/2028 zal plaatsvinden.

FZ813-814 v2.0 (financiële verantwoording ZPM)

Deze versie krijgt een aanpassing in de invulinstructies. Deze aanpassing is reeds gepubliceerd, en bevindt zich in de keten in de realisatiefase. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe invulinstructies is 1 oktober 2025. De aangepaste invulinstructies bevatten het volgende:

1. [\[SFZ-64\] mogelijk maken dat berichten voor de financiële verantwoording van ZPM ook kunnen worden ingediend door zorgaanbiedersoort 3 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-65\] naast debet regels ook aanlevering van credit regels inbouwen in verantwoordingsbericht](#)

FZ813-814 v3.0 (financiële verantwoording ZPM)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-55\] FZ811 op laten gaan in FZ813 - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)

Gezien de intentie om de declaraties via een enkele standaard te laten lopen, willen wij hetzelfde toepassen op de standaarden voor financiële verantwoording. Als gevolg hiervan zal de FZ811-812 komen te vervallen en worden opgenomen in de FZ813-814. Idealiter zal dit op hetzelfde moment plaatsvinden als de samenvoeging van de declaratie standaarden. Impact analyse en uitwerking hiervan zal in 2025 plaatsvinden. De bevindingen die hieruit komen, zullen bepalen of de streefdatum van 1/1/2027 haalbaar is of dat de release op 1/1/2028 zal plaatsvinden.

5. SCOPE VAN RELEASES 2027

Naast het uitvoeren van de genoemde releases in 2026 wil DJI ook releases uitvoeren in 2027. Deze releases vinden zoveel mogelijk op 1/10/2027 plaats. Deze releases moeten dan op 31/12/2026 door Vektis gepubliceerd zijn.

Om die reden wil DJI de voorbereiding graag zo vroeg mogelijk starten, zodat een scopekeuze voor deze 2027-releases kan worden gemaakt, die leidt tot een waardevolle release die beheerst kan worden ingevoerd qua grootte en complexiteit.

Bij het zoeken naar story's/RfC's voor deze release hanteren we een aantal 'drivers'. Deze moeten worden gezien als 'zoeklicht' en niet als concreet doel. Zo brengen we een tactische laag aan op de release, in plaats van allemaal losse puntoplossingen te realiseren.

'Drivers' die deze scope bepalen, zijn de volgende:

Nr	Beschrijving	Toelichting
1.	De tijdigheid van de start- en einde zorg datums neemt verder toe. Wb einde zorg neemt ook volledigheid toe.	Deze driver is hier genoemd om, indien verdergaande verbetering van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de MAZ en de MEZ benodigd is, aanpassingen in de berichten te kunnen maken.
2.	Het berichtenverkeer is klaar voor gebruik van nieuwe wet- en regelgeving op de dag waarop vernieuwing ingaat.	In de huidige situatie zijn we vaak net wat laat met het verwerken van wet- en regelgeving in berichten. Het is de bedoeling om dit structureel voor te zijn, en hiervoor een inhaalslag te maken.
3.	Wijzigingen in berichtenverkeer moeten leiden tot vermindering van de beheerkosten van het berichtenverkeer als geheel.	Enerzijds kan dit als uitgangspunt dienen om story's op te beoordelen voor wat betreft meerwaarde en een afweging te maken t.o.v. complexiteit en doorlooptijd. Anderzijds kan deze driver helpen bij het zoeken naar mogelijke verbeteringen in het berichtenverkeer.
4.	Zoveel mogelijk communicatie m.b.t. tot aanmelding, plaatsing, start/einde zorg, declaratie en verantwoording loopt via het berichtenverkeer.	Hoe meer de communicatie via het berichtenverkeer loopt, hoe makkelijker we inzichtelijk kunnen maken waar eventuele verbeteringen in het proces en/of de standaard nodig zijn.
5.	Het proces berichtenverkeer wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd en gedocumenteerd.	Dit zal voor meer helderheid zorgen voor de gebruikers van de standaarden over hoe te communiceren via de standaarden met als doel om de gebruiksvriendelijkheid hiervan te vergroten.

Bovenstaand wordt uitgewerkt naar een aantal user story's, en deze worden samen met story's die al bekend zijn op de SFZ-backlog geplaatst. Op basis van dit totaaloverzicht wordt een scope voor de 2027-release samengesteld. Dit kan zowel op de aanmeldings- en plaatsingsberichten van toepassing zijn als ook op de verantwoordings- en declaratieberichten. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een 'jaarplan 2027', en dit plan wordt uiterlijk juni 2026 opgesteld en bekrachtigd door de Houder. Zie hieronder een lijst aan geprioriteerde user stories die momenteel op de lijst staan voor uitwerking en mogelijke selectie in de 2027 release:

1. [\[SFZ-7\] Plaatsingsbericht matchen met het juiste contract in de declaratie - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
2. [\[SFZ-93\] Aanmeldingstap verplicht stellen](#)
3. [\[SFZ-101\], \[SFZ-102\] Nieuwe berichten om zorginformatie vanuit IFZO naar de zorgaanbieders te sturen - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#)
4. [\[SFZ-92\] Apart bericht opstellen voor aanmelding](#)
5. [\[SFZ-45\] aanpassing van de werkwijze rondom afwijzen van een plaatsing](#)

6. TIJDSPAD

Om de genoemde wijzigingen in keten in gebruik te kunnen nemen, zijn in verschillende fasen een aantal activiteiten nodig. Deze zijn hieronder beschreven.

Bij signalen dat de ingangsdatum in de knel komt, hanteren we het uitgangspunt: doorlooptijd boven scope. Dat impliceert dat de scope verkleind kan worden ten gunste van het halen van de ingangsdatum. Een besluit hierover zal worden genomen na overleg met het FZ-brede IV-overleg.

	FZ821-826		FZ811-814		FZ303, GDS801
	V3.1	V4.0	V2.0	V3.0	V ??
Q4 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten - Ketentesten uitvoeren - Livegang per 1/10 	<ul style="list-style-type: none"> - Resterende user story's refinieren en prioriteren - Realisatie door Vektis - Publicatie 31/12 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie afronden - Ketentesten uitvoeren - Livegang per 1/10 	<ul style="list-style-type: none"> - Refinieren en plannen wens 'FZ811 op laten gaan in FZ813' 	<ul style="list-style-type: none"> - Refinieren en plannen wens 'FZ303 op laten gaan in GDS801'
Q1 2026		<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten 		<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie door Vektis - Publicatie 01/04 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie door Vektis - Publicatie 01/04
Q2 2026		<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten - Ketentesten uitvoeren 		<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten - Ketentesten uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisatie in de keten - Ketentesten uitvoeren
Q3 2026		<ul style="list-style-type: none"> - Ketentesten uitvoeren 		<ul style="list-style-type: none"> - Ketentesten uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentesten uitvoeren
Q4 2026		Livegang per 1/10		Livegang per 31/12	Livegang per 31/12

7. BENODIGDE INSPANNING

Gedurende de periode Q4 2025 – Q4 2026 is de volgende inspanning gevraagd (zie [Het proces van standaardenbeheer](#) | [Kennissen delen](#) | [Forensische zorg](#)).

Wie?	Wanneer	Doel
Werkgroep Eindgebruikers FZ-standaarden	Zes wekelijks	Vragen eindgebruikers beantwoorden
FZ-breed IV-overleg	<ul style="list-style-type: none"> - 1x per kwartaal - Ad hoc indien nodig 	Scope van releases samenstellen: welke story's wanneer in welke versies
Reviewgroep FZ-standaarden	2-wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> - Refinieren van story's - Meedenken met Vektis bij opstellen standaard
Klankbordgroep	Maandelijks	<ul style="list-style-type: none"> - Het gebruik van de standaard (huidige release) bespreken en analyseren - Knelpunten aanwijzen die aanpassingen in de lopende release vereisen, maar ook inspiratie zijn voor aanpassingen richting een nieuwe release
Refinement overleg	<ul style="list-style-type: none"> - Ad hoc indien nodig 	<ul style="list-style-type: none"> - De inhoud van een nieuwe release bespreken - Wijzigingsverzoeken voor de nieuwe release bespreken en nader uitwerken met als resultaat een duidelijke businesscase op basis waarvan een advies kan

		worden afgegeven voor opname in een release
Bevindingen overleg	Twee wekelijks tijdens realisatiefase van een release	<ul style="list-style-type: none"> - Bevindingen van realisatie release bespreken - Bevindingen van ketentesten bespreken

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat er vanuit het initiatief [\[SFZ-103\] Borging proces standaardenbeheer - JIRA Productie omgeving \(minvenj.nl\)](#) aanpassingen aan de governance en bovenstaande overleggen zullen plaatsvinden gedurende de periode Q4 2025 – Q4 2026. De betrokken stakeholders zullen op de hoogte gehouden worden van deze eventuele aanpassingen.

8. CONCLUSIE

Het uitvoeren van het jaarplan iFZ 2025-2026 moet ervoor zorgen dat op 1 oktober 2025 een release van de FZ821-826 wordt uitgevoerd die al in de pijplijn zit, en op 1 oktober 2026 een waardevolle release van de volgende versie van de FZ821-826 wordt doorgevoerd. Daarnaast hebben we de intentie om een nieuwe release van zowel de declaratie- als verantwoordingstandaarden op 1 januari 2027 te laten plaatsvinden. Om zoveel mogelijk waarde te kunnen realiseren met deze releases, is het nodig om met een schone lei te beginnen en geen restanten uit de 2025-releases over te houden. Daarvoor is nu al tijd en aandacht nodig van alle ketenpartijen. DJI vraagt alle betrokkenen om samen te werken aan een succesvol standaardenbeheer.