

Jaarplan beheer FZ-standaarden (iFZ) tot en met 31/12/2026

Versie 1.0, 29 juni 2026

Don van 't Hoff, vanuit DJI -> Forzo/JJI -> Strategie & Advies

1. AANLEIDING EN DOEL

- DJI is eigenaar van 7 berichtenstandaarden die in de FZ worden gebruikt. Zie voor een overzicht hiervan de standaardencatalogus op [Standaardencatalogus | Kennis delen | Forensische zorg](#).
- Ten aanzien van deze standaarden zijn verschillende aanpassingen gewenst. Het is zaak om deze te vertalen in waardevolle en haalbare releases.
- Het doorvoeren van aanpassingen in releases verloopt via het Standaardenbeheer FZ proces, waarin beschreven is wie welke rol heeft en welke activiteiten daarbij horen, om gewenste wijzigingen juist, tijdig en volledig in nieuwe versies van die berichtenstandaarden te verwerken. Zie ook [Standaardenbeheer | Kennis delen | Forensische zorg](#).
- Het doel van dit plan is te beschrijven welke wijzigingen aan welke standaarden kunnen worden verwacht, en welke acties er wanneer van wie nodig zijn om uit te voeren.

2. GEVRAAGD

De Houder van de standaarden (in casu: het Hoofd van Strategie & Advies van DJI/DForzo/JJI):

- vraagt commitment van alle partijen in de keten om de benodigde en hieronder beschreven activiteiten uit te voeren en daarmee de gestelde business doelen te bereiken.
- vraagt genoemde partijen om daar waar nodig en gewenst de samenwerking in te zoeken, zowel in de reguliere afstemmingspunten als ook daaromheen, en daarbij het beheerproces als referentiekader te gebruiken en de uitvoering van dat beheerproces waar nodig en gewenst, te verbeteren.

3. OPBOUW

Als eerste is beschreven welke aanpassingen er beoogd zijn, en voor welke versie van de standaarden dat van toepassing is, met het oog op 2026 en 2027 (hoofdstuk 4). Daarna wordt een schets gemaakt van releases voor 2028 (hoofdstuk 5). Verder het beoogde tijdpad concreet gemaakt (hoofdstuk 6), en is een overzicht opgenomen van de benodigde activiteiten en wie daarbij betrokken zijn (hoofdstuk 7). Er wordt afgesloten met een conclusie (hoofdstuk 8).

4. SCOPE VAN RELEASES 2026 EN 2027

De volgende releases van de standaarden zijn beoogd.

FZ821-826 v4.0 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-61\] Aanpassen van opbouw PBN](#)
2. [\[SFZ-79\] De einddatum strafrechtelijke titel vullen bij plaatsen \(en niet al bij indiceren\)](#)
3. [\[SFZ-104\] ZZP toevoegen naast range](#)

- Deze versie is reeds gepubliceerd en bevindt zich in de keten in de realisatiefase.
- De ingangsdatum van deze versie is **1 december 2026**.

FZ821-826 v5.0 (aanmelding en plaatsing en start&einde zorg)

Deze versie bevat:

1. [\[SFZ-7\] Plaatsingsbericht matchen met het juiste contract in de declaratie](#)
2. [\[SFZ-108\] Verwijzingsveld bij intrekken bericht aanpassen](#)
3. [\[SFZ-107\] Startdatum zorg conditioneel verplichten](#)
4. [\[SFZ-110\] Meerdere toelichtingen nodig bij bijzondere voorwaarden](#)
5. [\[SFZ-111\] Aanpassingen CodeAmbulanteZorg Combinatie](#)
6. [\[SFZ-93\] Aanmeldingstap verplicht stellen](#)
7. [\[SFZ-118\] Toevoegen toelichting afwijzingbericht FZ822](#)
8. [\[SFZ-119\] Aanpassing aan reactiemogelijkheden](#)
9. [\[SFZ-94\] FZ822 aanpassen naar functioneel bericht](#)

- De beoogde ingangsdatum van deze versie is **1 november 2027**.
- Hoewel [SFZ-93] niet direct een aanpassing in de standaard vereist, heeft deze user story wel een grote impact op het aanmeld en plaatsingsproces en het gebruik van het berichtenverkeer. Vandaar dat de user story wel wordt genoemd in het jaarplan. Release datum van deze wijzing staat in die zin ook los van de releasedatum van de standaard op 1 november en zal overeenkomen met de vernieuwing van IFZO.
- [SFZ-119]: De regiegroep heeft besloten om de aanpassing aan reactiemogelijkheden eerst voor te leggen aan het Forensisch Netwerk. De uitvoer van deze user story is afhankelijk van het oordeel van het Forensisch Netwerk. Indien akkoord, zal deze user story meegenomen worden in de release van 1 november 2027.

FZ811-812 v2.0 (financiële verantwoording ZZP/EP)

1. [\[SFZ-55\] stop met gebruik van FZ811-812](#)

- Er is een overeenkomst bereikt over het toekomstige gebruik van de FZ811-812. Er hoeft geen verantwoording te worden afgelegd over ZZP, VPT en EP prestaties over 2026 en de daarop volgende jaren. Dit besluit kan worden herzien als het declaratiegedrag daartoe aanleiding geeft.

FZ813-814 v2.0 (financiële verantwoording ZPM)

Geen aanpassingen.

FZ303-304 v1.0 (declaratie ZZP/EP)

1. [\[SFZ-20\] FZ303 op laten gaan in GDS801](#)

- Deze standaard zal komen te vervallen in 2027. Alle ZZP/EP prestaties met een prestatiedatum vanaf 1/1/2027 zullen via de GDS801 gedeclareerd worden.

GDS801-802 (declaratie ZPM)

1. [\[SFZ-20\] FZ303 op laten gaan in GDS801](#)

- De beoogde ingangsdatum van deze versie is **1 januari 2027**.

5. SCOPE VAN RELEASES 2028

Naast het uitvoeren van de genoemde releases in 2027 wil DJI ook releases uitvoeren in 2028. Deze releases vinden zoveel mogelijk op 1/11/2028 plaats. Deze releases moeten uiterlijk op 31/01/2028

door Vektis gepubliceerd zijn.

Om die reden wil DJI de voorbereiding graag zo vroeg mogelijk starten, zodat een scopekeuze voor deze 2028-releases kan worden gemaakt, die leidt tot een waardevolle release die beheerst kan worden ingevoerd qua grootte en complexiteit.

Bij het zoeken naar story's/RfC's voor deze release hanteren we een aantal 'drivers'. Deze moeten worden gezien als 'zoeklicht' en niet als concreet doel. Zo brengen we een tactische laag aan op de release, in plaats van allemaal losse puntoplossingen te realiseren.

'Drivers' die deze scope bepalen, zijn de volgende:

Nr	Beschrijving	Toelichting
1.	De tijdigheid van de start- en einde zorg datums neemt verder toe. Wb einde zorg neemt ook volledigheid toe.	Deze driver is hier genoemd om, indien verdergaande verbetering van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de MAZ en de MEZ benodigd is, aanpassingen in de berichten te kunnen maken.
2.	Het berichtenverkeer is klaar voor gebruik van nieuwe wet- en regelgeving op de dag waarop vernieuwing ingaat.	In de huidige situatie zijn we vaak net wat laat met het verwerken van wet- en regelgeving in berichten. Het is de bedoeling om dit structureel voor te zijn, en hiervoor een inhaalslag te maken.
3.	Zoveel mogelijk communicatie mbt tot aanmelding, plaatsing, start/einde zorg, declaratie en verantwoording loopt via het berichtenverkeer.	Hoe meer de communicatie via het berichtenverkeer loopt, hoe makkelijker we inzichtelijk kunnen maken waar eventuele verbeteringen in het proces en/od de standaard nodig zijn.
4.	Het proces berichtenverkeer wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd en gedocumenteerd.	Dit zal voor meer helderheid zorgen voor de gebruikers van de standaarden over hoe te communiceren via de standaarden met als doel om de gebruiksvriendelijkheid hiervan te vergroten.

Bovenstaand wordt uitgewerkt naar een aantal user story's, en deze worden samen met story's die al bekend zijn op de SFZ-backlog geplaatst. Op basis van dit totaaloverzicht wordt een scope voor de 2028-release samengesteld. Dit kan zowel op de aanmeldings- en plaatsingsberichten van toepassing zijn als ook op de verantwoordings- en declaratieberichten. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een 'jaarplan 2028', en dit plan wordt uiterlijk juni 2027 opgesteld en bekrachtigd door de Houder. Zie hieronder een lijst aan geprioriteerde user stories die momenteel op de lijst staan voor uitwerking en mogelijke selectie in de 2028 release:

1. [\[SFZ-113\] Proces FZ titel, begindatum, einddatum analyseren en verbeteren](#)
2. [\[SFZ-59\] Aanpassingen die nodig zijn om de brieven \(aanmeld- en plaatsingsbrief in pdf\) uit te kunnen zetten](#)
3. [\[SFZ-120\] FZ813 expireren](#)
4. [\[SFZ-101\] Invoeren nieuw bericht: Startzorg bericht vanuit IFZO naar zorgaanbieder](#)
5. [\[SFZ-105\] Onderzoeken verschil in proces na MAZ](#)
6. [\[SFZ-102\] Invoeren nieuw bericht: Mutatiezorg bericht vanuit IFZO naar zorgaanbieder](#)
7. [\[SFZ-121\] overbodige informatie verwijderen uit retourberichten](#)

6. TIJDSPAD

Om de genoemde wijzigingen in keten in gebruik te kunnen nemen, zijn in verschillende fasen een

aantal activiteiten nodig. Deze zijn hieronder beschreven.

Bij signalen dat de ingangsdatum in de knel komt, hanteren we het uitgangspunt: doorlooptijd boven scope. Dat impliceert dat de scope verkleind kan worden ten gunste van het halen van de ingangsdatum. Een besluit hierover zal worden genomen na overleg met het FZ-brede IV-overleg.

	FZ821-826		FZ811/812	FZ303	GDS801
Kwartaal	V4.0	V5.0	V2.0	V1.0	V2.0
Q4 2026	- Realisatie in de keten - Ketentesten uitvoeren - Livegang per 1/12/2026	- Resterende user story's refinieren en prioriteren - Realisatie door Vektis - Publicatie 31/12			- Realisatie in de keten PCL083 - Ketentesten uitvoeren PCL083
Q1 2027		- Realisatie in de keten	- Stop gebruik van standaard	- Uitmaken standaard	- Livegang PCL083 per 01/01/2027
Q2 2027		- Realisatie in de keten			
Q3 2027		- Ketentesten uitvoeren			
Q4 2026		- Livegang per 1/11/2027			

7. BENODIGDE INSPANNING

Gedurende de periode Q4 2026 – Q4 2027 is de volgende inspanning gevraagd (zie [Het proces van standaardenbeheer](#) | [Kennis delen](#) | [Forensische zorg](#)).

Wie?	Wanneer	Doel
Werkgroep Eindgebruikers FZ-standaarden	Acht wekelijks	Vragen eindgebruikers beantwoorden
Regiegroep	Maandelijks	- Scope van releases samenstellen: welke story's? Wanneer in welke versies? - Het gebruik van de standaard (huidige release) bespreken en analyseren - Knelpunten aanwijzen die aanpassingen in de lopende release vereisen, maar ook inspiratie zijn voor aanpassingen richting een nieuwe release
Bevindingen overleg	2-wekelijks	- Refinieren van story's - Ophalen feedback softwareleveranciers - Meedenken met Vektis bij opstellen standaard - Bevindingen van realisatie release bespreken - Bevindingen van ketentesten bespreken

Refinement overleg	- Ad hoc indien nodig	- De inhoud van een nieuwe release bespreken - Wijzigingsverzoeken voor de nieuwe release bespreken en nader uitwerken met als resultaat een duidelijke businesscase voor eventuele opname in een release
--------------------	-----------------------	--

8. CONCLUSIE

Het uitvoeren van het jaarplan SFZ 2026-2027 moet ervoor zorgen dat er op 1 november 2027 een waardevolle release wordt doorgevoerd. Daarnaast wordt de eerste stap gezet om het verantwoordingsproces af te schalen door het expireren van FZ811. Om zoveel mogelijk waarde te kunnen realiseren met de 2027-release, is er nu al tijd en aandacht nodig van alle ketenpartijen. DJI vraagt alle betrokkenen om samen te werken aan een succesvol standaardenbeheer.