



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Regiegroep juli

6 juli 2026




Agenda

1. Vastleggen planning release FZ821-826 2027-2030
2. Vastleggen planning release GDS801, FZ813 2027-2030
3. Vastleggen jaarplan 2027
4. Planning big bang release FZ821-FZ826 v4.0



1. Vastleggen planning release FZ821-826 2027-2030

- Om verschuivingen van de releasedatum van FZ821-826 in de toekomst te voorkomen, willen wij de planning graag vastleggen voor de komende jaren.




De regiegroep is akkoord met de voorgestelde planning. De big bang release van de FZ821-826 zal dus in 2027-2030 plaatsvinden op 1 november.



2. Vastleggen planning release GDS801, FZ813 2027-2030

- Om verschuivingen van de releasedatum van deze standaarden in de toekomst te voorkomen, willen wij de planning graag vastleggen voor de komende jaren.



De regiegroep is akkoord met de voorgestelde planning. De big bang release van de GDS801 en FZ813 zal dus in 2027-2030 plaatsvinden op 1 januari.



3. Vastleggen jaarplan 2027

- Is het jaarplan akkoord voor publicatie?

De regiegroep is akkoord met het jaarplan met uitzondering van de aanpassingen aan de reactiemogelijkheden. Deze aanpassingen zullen eerst getoetst worden bij het Forensisch Netwerk. Als gevolg zal in het jaarplan een notitie opgenomen worden, dat de aanpassingen aan de reactiemogelijkheden alleen uitgevoerd zullen worden in 2027 indien een akkoord van het Forensisch Netwerk is ontvangen.



4. Planning big bang release FZ821-FZ826v4.0

- **Big Bang 1 januari is geen optie**
 - Te groot risico dat berichtenverkeer komt stil te liggen
- **Voorstel: Big Bang release op 11 januari**

In de regiegroep is een overeenkomst bereikt om de big bang release van FZ821-826v4.0 op 1-12-2026 te laten plaatsvinden. Deze releasedatum is bij deze definitief vastgesteld.