
Op 9 juli 2024 is er een bijeenkomst geweest van het FZ-
brede IV-overleg. Dit is de plek in de FZ-keten, georganiseerd 
onder de vlag van DJI/Forzo, waar alle IV-gerelateerde vragen 
bij elkaar komen, en in ketenverband besproken kunnen 
worden. Dit met het oog op impactbepaling in het algemeen 
en doorwerking in het FZ-berichtenverkeer in het bijzonder.

Hieronder een verslag van de besproken punten en de 
conclusies.
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Afwezigen met bericht:

- Kees Blanken (3RO)

- Ilonka Verkade (3RO)

- Rutger Koning (Fivoor)

- Jacobine Neuteboom (Leger des Heils)
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De agenda is vooraf verstuurd, tesamen met het onder 3 
genoemde afwegingskader en een overzicht van user stories 
die op de SFZ-backlog (SFZ = standaardenbeheer FZ) staan.

Dit zijn bijlagen bij de punten die hierboven rood gemarkeerd 
zijn. 

Deze zijn met het verslag nogmaals meegestuurd.
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Bovenstaand is ter info; als hier vragen over zijn dan nodigen 
we iedereen uit om die te stellen.
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Een rondje langs de velden heeft het volgende uitgewezen.

FZ813/814 v2.0

- Alle aanwezigen geven aan op schema te liggen met 
realisatie. 

- De volgende stap is het maken van een ketentestplan. DJI 
neemt hiertoe initiatief

FZ821/826 v2.1

- Aanwezigen geven aan klaar te zijn met realisatie dan wel 
deze afgerond te hebben. Een van de partijen geeft aan 
nog te gaan starten. Maar wel op tijd klaar te zijn.

- De volgende stap is het maken van een ketentestplan. DJI 
neemt hiertoe initiatief. Het uitvoeren van ketentesten lijkt 
in september te kunnen plaatsvinden, maar in de loop van 
de tijd zal daar pas echt duidelijkheid over komen.

- Het pad richting 1/10/24 blijkt krap te zijn dus daar moet 
de nodige aandacht op gezet worden.
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Onder verwijzing naar de in het afwegingskader beschreven 
opties (‘pad 1’ of pad 2’), en het overzicht van kandidaat stories: 

- het is gebleken dat pad 2 het minste impact op keten heeft, 
maar pad 1 nodig is om een tijdig een aantal gewenste 
wijzigingen in place te krijgen. Met name story ‘SFZ22: lijst 
met afwijsgronden evalueren’ en de verwachte aanpassingen 
in de lijst met delictcodes pleiten voor pad 1.

Na afweging van voor- en nadelen van de paden is aan de 
houder het volgende advies gegeven:

1. Kies voor pad 2, dat wil zeggen:

- Versie 3.0 nu nog niet publiceren

- Geselecteerde stories toevoegen aan een volgende 
versie

- De daaruit voortvloeiende versie live laten gaan per 
1/10/2025, en vanuit die datum terug te denken hoe 
het tijdspad eruit ziet tav refinement, bouwen door 
Vektis en realisatie/testen in de keten

2. Onderzoek mogelijkheden om de aankomende wijzigingen in 
codelijsten eerder al in de keten doorgevoerd te kunnen 
krijgen.

De houder (in casu: DJI/Forzo) neemt dit advies over en DJI 
neemt initiatief om dit te gaan uitvoeren.
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