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1. Pijplijn en planning

Doorontwikkeling FZ821-826 tbv aanmelding en plaatsing:

- Versie 2.1, beoogde ingangsdatum 1 oktober 2024

- SFZ-23: Toevoegen van de locatie aan de FZ821

- SFZ-36: VPT-plaatsingen via berichtenverkeer mogelijk maken

- Versie 2.2, beoogde ingangsdatum 1 april 2025

- Bevat *alleen* inhoudelijke aanpassingen in codelijsten, en geen 
andere wijzigingen

- Aan te passen codelijsten: 

- Delictcodes: 1 delictcode verwijderen (stond er dubbel in)

- Aangepaste lijst met afwijsgronden uit de FZ822

- Versie [3.1], beoogde ingangsdatum 1 oktober 2025

- SFZ-7: contracttype toevoegen aan bericht – terug naar backlog

- SFZ-1: naam van de plaatser meesturen in bericht

- SFZ-3: een (1) set codelijsten

- SFZ-4: verwijderen correctie-berichten

- SFZ-5: reden wijziging toevoegen

- SFZ-6: 1 volgnummer per bericht – over aanmelding en plaatsing heen

- SFZ-43: Procesafspraak rondom wijzigingen in codelijsten

Doorontwikkeling van de FZ813 tbv financiele verantwoording ZPM:

- Versie 2.0, beoogde ingangsdatum 1 januari 2025

- Proefdraaien in Q4 – met enkele zorgaanbieders en 
softwareleveranciers

- Verplicht voor iedereen tbv Eindverantwoording over 2024 in Q1 2025

- Lopend: 

- realisatie in de keten

- Ketentesten worden gepland

- Nadere informatie volgt, via deze groep, via 
softwareleveranciersoverleg en via financieel accountmanagers

Is live gegaan op 
1/10 jl

Zie 
volgende 

slide



1. Pijplijn en planning

Nieuwe lijst met afwijsgronden reactiemogelijkheden:

1. Aanmelding accepteren

2. Titel loopt te snel af gezien wachtlijst en behandelduur

3. Negatief netwerk/slachtoffer in de regio

4. Contra/Onvoldoende expertise zeden

5. Contra/Onvoldoende expertise ASS

6. Contra/Onvoldoende expertise Psychotische stoornissen

7. Contra/Onvoldoende expertise Persoonlijkheidsstoornissen

8. Contra/Onvoldoende expertise verslaving

9. Contra/Onvoldoende expertise LVB

10. Contra dubbele titel (forensisch en zorgmachtiging)

11. Onvoldoende expertise anderstalige patient

12. Al meerdere complexe casussen op afdeling 

13. Eerdere behandelpoging niet succesvol

14. Uitstroom na verblijf naar verwachting niet mogelijk

15. Patient ontkent delict

16. Patient heeft onvoldoende motivatie voor behandeling

17. Patient wil niet naar specifieke woonplaats/afdeling/kliniek 

18. Tijdelijke opnamestop (bijv. vanw. personeelstekort of incidenten)

19. Oneens met BN/zorgintensiteit of te groot beheersmatig risico

20. Locatie is voor gebruikers, patient is abstinent

21. Locatie is voor abstinenten, patient is gebruiker

22. Beveiligingsniveau/zorgintensiteit niet gecontracteerd.



2. Vragen vanuit de vorige bijeenkomsten

1. Verzoek om aanpassing van de werkwijze ‘afwijzen van een plaatsing’ 

– intake gedaan en op backlog geplaatst om te analyseren ([SFZ-45] aanpassing van de werkwijze rondom 
afwijzen van een plaatsing indien er geen aanmelding aan vooraf is gegaan - JIRA Productie omgeving 
(minvenj.nl))

2. Kan DJI inzicht geven in wanneer een wanneer aanpassing aan een titel wel of niet leidt 
tot een nieuw plaatsingsbericht, en wanneer wel of niet een MAZ wordt verwacht?

– Veel omvattende vraag. Nu gestart met beschrijving van de werking van IFZO. Vandaaruit verder kijken. 
Beschrijving is in de maak, bespreking volgt.

– Doorkijkje naar ‘verbetering titeladministratie’

3. Kan de lijst met mutatieredenen uit de FZ825 worden geevalueerd? Deze lijkt nu niet 
altijd goed bruikbaar te zijn.

– Op de backlog geplaatst ([SFZ-46] evalueren en indien nodig aanpassen van de lijst met mutatieredenen in 
de FZ825 - JIRA Productie omgeving (minvenj.nl)). Gaat worden opgepakt, nog niet duidelijk wanneer.

https://jira.dji.minvenj.nl/browse/SFZ-45
https://jira.dji.minvenj.nl/browse/SFZ-46


3. Nieuwe vragen?



4. Vooruitkijken naar releases 2026

Release 2026 samenstellen vanuit:

› Huidige stories op de backlog SFZ, waaronder de stories die hier opgehaald zijn

› Stories die er nog bijkomen, zoals bijvoorbeeld via deze groep. Anders ‘drivers’:

 Wat is de beste combinatie om een release mee samen te stellen? Antwoord op deze 
vraag vanaf nu tm juni 2025

Nr Beschrijving Toelichting 

1 Bestaande producten ‘aanmeldingsbrief’ en ‘plaatsingsbrief’ 

kunnen worden uitgezet

3 Verbetering van titeladministratie aan bron leidt tot juiste, 

tijdige en volledige registratie van einddatum titel 

4 De tijdigheid van de start- en einde zorg datums neemt 

verder toe. Wb einde zorg neemt ook volledigheid toe

5 Het berichtenverkeer ondersteunt het verkrijgen van inzicht 

in de executie van titels en het verloop van een indicatie

6. Het berichtenverkeer is klaar voor gebruik van nieuwe wet-

en regelgeving op de dag waarop vernieuwing ingaat

‘Driver’ is 
zoeklicht, geen 

doel op zich

https://jira.dji.minvenj.nl/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=4036&projectKey=SFZ&view=planning&selectedIssue=SFZ-46&epics=visible&issueLimit=100


• Voorbereiden FZ821-826 versie 2.2

• Ketentesten en schaduwdraaien FZ813-814 versie 2.0

• Uitwerken stories voor FZ821-826 versie 3.1

• Onderzoek starten naar verbeteringen voor 2026

• Volgende bijeenkomst van deze groep: 19 oktober

5. Agenda voor de komende tijd 


