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1. In de tussentijd zijn wij aangehaakt bij 
softwareleverancieroverleg van ZIN. Zullen we vanaf juni ook een 
bijdrage aan leveren.

2. Ketentesten zijn uitgevoerd en v2.2 is succesvol gereleased op 
2 april.

3. Met meerdere stakeholders gesproken zowel aan de kant van de 
zorgaanbieders als de softwareleveranciers. Invulinstructies zijn 
ook gedeeld met softwareleveranciers. Publicatie door Vektis moet 
zo snel mogelijk plaatsvinden.

4. Wordt opgepakt in https://jira.dji.minvenj.nl/browse/SFZ-43. 
Komen we later in de presentatie op terug.

5. Feedback opgehaald en aanpassingen zijn gepubliceerd op 
https://www.forensischezorg.nl/kennis-
delen/standaardenbeheer/uitgangspunten. Deze blijven evalueren 
en aanpassen wanneer nodig.

6. User story: SFZ-7. Komen we later op terug in de presentatie.

7. Aan de hand van de feedback van de vorige keer hebben we 
een voorselectie gemaakt. Komen we later op terug in de 
presentatie.

8. Deadline voor uitwerken user stories en vaststellen jaarplan is 
juli 2025.
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9. User story: SFZ-72. Via werkgroep eindgebruikers feedback opgehaald. 
Op het moment lijken de mutaties die via Vektis worden gepubliceerd en 
de release notes van IFZO voldoende.

10. User story: SFZ-59. Na evaluatie met stakeholders besloten om dit uit 
te stellen. Komen we later in de presentatie op terug.
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Uiteindelijke invulinstructies zijn al gedeeld met 
softwareleveranciers en Vektis. Vektis is momenteel bezig met de 
voorbereidingen van de publicatie. Zodra we hier een update over 
hebben, zullen we de publicatiedatum delen.
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We zijn nog op zoek naar namen om het refinement overleg vorm 
te geven. Het voorstel is om de samenstelling van deelnemers per 
user story te varieren, afhankelijk van het onderwerp. 
Openstaande vraag: Hoe haken we het Forensisch Netwerk aan op 
dit traject? 

Actie 1: Eerste refinement overleg inplannen en contect 
opnemen met het Forensisch Netwerk over een mogeljke 
afvaardiging.
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Codelijsten gaan we vaststellen in FZ-breed IV-Overleg na 
inhoudeljike afstemming. Nu zullen we twee onderwerpen als pilot 
gebruiken voor dit proces., namelijk:

• SFZ-69: enkele toevoegingen doorvoeren aan de lijst met 
reactiemogelijkheden in de FZ822(zie verder in het verslag voor 
meer details)

• SFZ-76: Aanpassingen codelijst FZ titels(zie verder in het 
verslag voor meer details)
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Wat betekent dit voor het proces als deze 4 reactiemogelijkheden 
toegevoegd worden? 

Het loskoppelen van codelijsten van een jaarlijkse release(dit zal 
vanaf 1-10-2025 mogelijk zijn) brengt meer flexibiliteit in het 
maken van dit soort aanpassingen, maar de mate van flexibiliteit 
moet nog in de praktijk ondervonden worden. Via deze codelijst 
aanpassing als pilot kunnen we beoordelen of het loskoppelen van 
de codelijsten het beoogde effect heeft gehad.

Actie 2: Verder uitwerken van deze user story. Met het 
Forensisch Netwerk contact leggen en bespreken wat het 
doel is van categorie anders en hoe die dan 
geimplementeerd moet worden(met of zonder vrij tekst 
veld).
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In de opdracht moet duidelijk zijn waar de bekostiging onder valt: 
ZPM of ZZP. Er is eenduidigheid in plaatsingsberichten nodig en 
gecombineerde plaatsingsberichten moeten opgesplitst worden. 

Is het een optie om per zorgtype een apart plaatsingsbesluit te 
sturen? Deze vragen zijn meer gericht op een procesniveau en 
moeten verder onderzocht worden. Er is vanuit het veld de wens 
geuit om het proces berichtenverkeer verder te standaardiseren. 
DJI zal de focus voor het jaarplan 2026 gaan leggen op het 
standaardiseren van het proces berichtenverkeer.

Actie 3: Eerst het proces rondom het plaatsingsbericht en 
de koppeling met het contract helder maken. Daarnaast ook 
uitwerken of een uniek plaatsingsbericht verstuurd moet 
worden per zorgtype. Dit is een goede kandidaat om in een 
eerste refinement overleg gezamenlijk verder uit te 
werken.
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Feedback vanuit zorgaanbieders: De status is niet altijd duidelijk 
genoeg in het huidige proces van het berichtenverkeer om te 
kunnen declareren. Dat wordt vaak dan alsnog in IFZO opgezocht.

Actie 4: Zorgaanbieders zullen een voorbeeld hiervan delen, 
zodat DJI kan uitwerken of dit eventueel in het 
berichtenverkeer valt op te vangen  

Welke informatiebronnen worden gebruikt naast aanmelding of 
plaatsingsbesluiten? Ifzo, JD-online of FTL? Nu wordt een bericht 
toch vaak gebruikt als een trigger om verdere informatie op te 
zoeken in andere systemen. Op de lange termijn willen we een 
proces neerzetten waar alle benodigde informatie uit de berichten 
en het EPD gehaald kan worden en dat er zo min mogelijk in 
andere systemen handmatig informatie opgezocht moet worden. 
Wanneer dit niet mogelijk is, kan er ook gekeken worden of er 
bijvoorbeeld een link naar JD-online in het bericht opgenomen kan 
worden.

Actie 5: Vraag aan zorgaanbieders om de volgende slides 
door te nemen een aan te geven bij 
standaardenbeheer@dji.minjus.nl of zij hier informatie 
missen, die ze nu met de hand in andere systemen moeten 
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opzoeken. Daarnaast ook graag dit overzicht vergelijken met het 
huidige EPD om te zien of er wellicht informatie uit het bericht nu 
niet in het EPD naar voren komt. DJI zal deze vragen ook nog eens 
expliciet delen via de mail. 
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Aanpassen van opbouw PBN, voorloopcijfers lostrekken van PBN. 
Het nummer loopt door de hele keten heen, wat de complexiteit 
van deze aanpassing vergroot. 

Mogelijk zal de implementatie hiervan veel werk kosten voor de 
softwareleveranciers. Daarnaast moet er een besluit genomen worden 
hoe om te gaan met de conversie naar de nieuwe situatie (via een 
geleidelijke of een big bang release).

Actie 6: voor definitieve vaststelling van het jaarplan moet de 
geprioriteerde selectie van user stories besproken worden met de 
softwareleveranciers om te bepalen hoeveel en welke user 
stories in de 2026 release geimplementeerd kunnen worden. Dit 
zal een van de doelen voor het volgende FZ-breed IV-overleg op 
17-jun zijn.
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Verkennend gesprek met NZ heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is 
verstandig om deze aanpassingen sowieso op 1-1 van een jaar in te 
laten gaan. Dit zou hoogstwaarschijnlijk dan op 1-1-2027 of 1-1-2028 
plaatsvinden. Het moet qua capaciteit natuurlijk wel passen, dus het 
uiteindelijke besluit wat betreft de planning moet wel met de andere 
stakeholders afgestemd worden. Daarnaast wordt de noodzaak voor het 
toevoegen van de FZ-titel in twijfel getrokken.

Actie 7: Mapping maken van FZ303 op de GDS801 en analyseren 
of de FZ303 in de de huidige vorm van de GDS801 past. 
Daarnaast besluiten of we de vraag voor het opnemen van de FZ-
titel in de GDS801 kunnen laten vallen.
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De user stories hierboven zijn een onderdeel van een groter probleem, 
namelijk dat het proces van berichtenverkeer meer gestandaardiseerd 
en gedocumenteerd moet worden.

Actie 8: DJI zal deze feedback meenemen en een nieuwe epic 
aanmaken voor het standaardiseren en documenteren van proces 
berichtenverkeer. Intentie is om deze epic de komende maanden 
verder uit te werken en mee te nemen in het jaarplan 2026. Deze 
user stories zullen onder deze epic vallen en dus onderdeel 
worden van een bredere, structurele aanpak. 
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Deze user story is ook gerelateerd aan de epic van het standaardiseren 
en documenteren van het proces berichtenverkeer. Vanuit deze 
structurele aanpak zal besloten worden of deze user story mee zal 
worden genomen in het jaarplan 2026.
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Feedback over samenstelling van het FZ-breed IV-overleg: We
hebben de perfecte samenstelling van stakeholders voor het FZ-
breed IV-overleg nog niet bereikt. Nog niet alle partijen zijn in de 
juiste verhouding vertegenwoordigd.

Actie 9: DJI zal eerst intern overleggen en daarna contact 
opzoeken met de benodigde stakeholders om zo tot een 
betere vertegenwoordiging van stakeholders te komen.
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Actie 1: Eerste refinement overleg inplannen en contect opnemen 
met het Forensisch Netwerk over een mogeljke afvaardiging.

Actie 2: Verder uitwerken van deze user story. Met het Forensisch 
Netwerk contact leggen en bespreken wat het doel is van categorie 
anders en hoe die dan geimplementeerd moet worden(met of 
zonder vrij tekst veld).

Actie 3: Eerst het proces rondom het plaatsingsbericht en de 
koppeling met het contract helder maken. Daarnaast ook 
uitwerken of een uniek plaatsingsbericht verstuurd moet worden 
per zorgtype. Dit is een goede kandidaat om in een eerste 
refinement overleg gezamenlijk verder uit te werken. 

Actie 4: GGZ zal een voorbeeld hiervan delen, zodat DJI kan 
uitwerken of dit eventueel in het berichtenverkeer valt op te 
vangen.  

Actie 5: Vraag aan zorgaanbieders om het overzicht van informatie 
in het bericht door te nemen een aan te geven bij 
standaardenbeheer@dji.minjus.nl of zij hier informatie missen, die 
dus nu met de hand in andere systemen wordt opgezocht. 
Daarnaast ook graag dit overzicht vergelijken met het huidige EPD 
om te zien of er wellicht informatie uit het bericht nu niet in het 
EPD naar voren komt. DJI zal deze vragen ook nog eens expliciet 
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delen via de mail. 

Actie 6: Voor definitieve vaststelling van het jaarplan moet de 
geprioriteerde selectie van user stories besproken worden met de 
softwareleveranciers om te bepalen hoeveel user stories in de 2026 
release geimplementeerd kunnen worden door hen. Dit zal ook een van de 
doelen voor het volgende FZ-breed IV-overleg op 17-jun zijn.

Actie 7: Mapping maken van FZ303 op de GDS801 en analyseren of de 
FZ303 in de de huidige vorm van de GDS801 past. Daarnaast besluiten of 
we de vraag voor het opnemen van de FZ-titel in de GDS801 kunnen laten 
vallen.

Actie 8: DJI zal een nieuwe epic aanmaken voor het standaardiseren en 
documenteren van proces berichtenverkeer. Intentie is om deze epic de 
komende maanden verder uit te werken en mee te nemen in het jaarplan 
2026. Onder deze epic zullen meerdere user stories met betrekking tot 
proces standaardisering en verbetering vallen.

Actie 9: DJI zal eerst intern overleggen en daarna contact opzoeken met 
de benodigde stakeholders om zo tot een betere vertegenwoordiging van 
stakeholders te komen.
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