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Agenda

1.Release 2027:terugkoppeling

a) Overzicht

b) Individuele user stories

2. Planning big bang release FZ821-FZ826 v4.0
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1a. Release 2027:terugkoppeling

Alle user stories boven de zwarte lijn zullen automatisch opgepakt worden voor 
verdere uitwerking ten behoeve van een mogelijke selectie voor het jaarplan. De user 
stories onder de lijn zullen beoordeeld worden op grootte en impact en afhankelijk 
daarvan geselecteerd worden voor verdere uitwerking ten behoeve van een 
mogelijke selectie voor het jaarplan.
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1b. SFZ-113 Proces FZ titel, begindatum, einddatum analyseren en 
verbeteren

• Lastig vraagstuk want een deel is buiten onze directe invloed(3RO, rechterlijke macht)
• Binnen DJI loopt er wel onderzoek om de datakwaliteit van deze velden in IFZO te 

verbeteren.
• Daarna:

• Werkgroep opzetten om de resultaten van dit onderzoek te testen op impact op de 
EPD’s

• Monitoren datakwaliteit als gevolg van aanpassingen
• Indien datakwaliteit IFZO voldoende is(afstemmen met team data), weghalen 

velden uit declaratie en verantwoording
• De verwachting is dat het komende jaar dus wordt gebruikt voor analyse en toetsing.
• Afhankelijk van de resultaten kunnen we mogelijke aanpassingen aan de standaarden 

dan in de volgende cyclus meenemen.
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1b. Proces van afwijzen aanmelding analyseren en verbeteren(SFZ-
116, SFZ-93, SFZ-71, SFZ-45)

• SFZ-116: Proces van afwijzen aanmelding analyseren en verbeteren
• Vereist afstemming en uitwerking met 3RO, DIZ. 
• Voorstel: Werkgroep opzetten met DIZ, 3RO, ZORGAANBIEDERS, IFZO voor 

inhoudelijke uitwerking. 
• 5 online sessies van een uur. 
• Elke twee weken
• Start: Eind maart. 
• Trisha, Ruben uitnodigen

• SFZ-93: Aanmeldingstap verplicht stellen
• Vereist afstemming en uitwerking met 3RO, DIZ. Willen we dan ook meenemen in 

bovengenoemde werkgroep.
• SFZ-71: Beëindiging toeleiding (aanmelding of plaatsing) door ZA via berichtenverkeer

• Aanpassing IFZO om annuleringen door de plaatser mogelijk te maken voor eind 
2026

• Meenemen in de uitwerking van het proces als aanmeldingsstap verplicht is gesteld
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1b. SFZ-108 Verwijzingsveld bij intrekken bericht aanpassen

• Data-analyse:
• Bijna 10% van alle van alle retourberichten op de start zorg (FZ824) en mutatie 

zorg (FZ826) in de periode 1 oktober t/m 5 maart bevat een foutcode gerelateerd 
aan een probleem met de verwijzing.

• Wat betreft DJI is dit een dermate significant aantal, dat wij de genoemde user 
stories willen oppakken in de 2027 release:
• SFZ-108 Verwijzingsveld bij intrekken bericht aanpassen
• SFZ-77: Nette oplossing voor het gebruik van startdatum en mutatiedatum in 

retourberichten
• SFZ-107: Startdatum zorg conditioneel verplichten
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1b. SFZ-55 FZ811 op laten gaan in FZ813

• Voorbereiden met de aanname dat er 1/1/2028 nog verantwoord dient te worden
• In parallel onderzoek doen naar waar en waarom declaraties te laat worden ingediend, 

zodat van daaruit de oorzaak van het probleem kan worden aangepakt
• Voorstel: Werkgroep nodig met Vektis en Softwareleveranciers om samenvoegen 

verantwoordingstandaarden uit te werken.
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1b. SFZ-7 Plaatsingsbericht matchen met het juiste contract in de 
declaratie

• Toetsen of de voorgestelde zorgtypes gekoppeld kunnen worden aan de individuele 
contracten. 
• Vraag: Kunnen we dit neerleggen bij de brancheverenigingen om de oplossing met 

hun achterban te toetsen?
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1b. Overige user stories

• Worden een voor een beoordeeld op de verwachte effort.
• “Quick wins” zullen we ook meenemen in de release(lage effort)

• SFZ-59: Aanpassingen die nodig zijn om de brieven (aanmeld- en plaatsingsbrief in 
pdf) uit te kunnen zetten 

• SFZ-110: Meerdere toelichtingen nodig bij bijzondere voorwaarden
• SFZ-106: Tekst foutmeldingscode aanpassen
• SFZ-111: Uitzoeken of zorgaanbieders behoefte hebben aan optie Diagnostiek 

toevoegen in de lijst met CodeAmbulanteZorg Combinatie
• SFZ-92: Apart bericht opstellen voor aanmelding  
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2. Planning big bang release FZ821-FZ826

juni 2025: 
vaststellen 
jaarplan

juli-dec 2025: 
verder uitwerken 

richting 
publicatie

Jan 2026: 
Publiceren 

release

feb-sep 2026: 
Review en 

development 
door 

softwareleveranc
iers

Nov 2026: 
ketentesten

Dec 2026: 
ruimte voor 

aanpassingen

1 januari 2027: 
release

Verzoek vanuit DJI om de release van de FZ821-826 v4.0 op 1-1-2027 te laten plaatsvinden 

Het voorstel om de big bang release van FZ821-826 v4.0 op 1-1-2027 plaats te laten 
vinden is door de regiegroep afgewezen. Binnen het OIZ zal besproken worden welke 
releasedatum mogelijk is voor de softwareleveranciers en zij zullen een nieuwe 
releasedatum aandragen in de volgende regiegroep.
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